

Oversikt over pågående nasjonale prosjekt – status per mai 2009

Namn på prosjektet	Bestillar	Tidspunkt for bestilling	Ansvarleg	Tids-punkt for oppstart	Tidspunkt for levering	Deltaking Frå Helse Vest	Status for oppfølging* ● ● ● ● Inkludert kommentarar
Betre kvalitet på medisinsk koding	H-dir	Desember 2006	H-dir	Januar 2007	Hausten 2009	Erik Sverrbo	● Prosjektet leverte rapport i desember 08, men Hdir. jobbar framleis med sjølve e-læringsmodulane.
Arbeidsgruppe for spesialisthelsetenesta	SSB		SSB			Berit Bore og Erik Sverrbo	● Dette er ei referansegruppe som møtast 3-4 gongar i året
Tiltak for å auke utdanningskapasiteten for geriatarar fram mot 2015	HOD	Oppdrags-dokumentet 2009	Arbeidsgr. frå alle RHF, ledet av Helse Sør-Øst	Februar 2009	2009	Ingvill Skogseth	● Innspel er levert i april 2009 til RHFa sine fagdirektørforum
Retningslinjer og prosedyrar for etablering og utsending av helsepersonell til Utanriksdep. Utrykkingseining	HOD	Brev av 23.03.07 og oppdragsdok. 2009	Helse Sør-Øst	2007	Våren 2009	Bjarne Laurhammer Helse Bergen	● Blei behandla i nasjonalt AD-møte 11. mai 2009: Sluttrapport frå RHFa samt felles bestemmelser for lønns- og arbeidsvilkår er oversendt Helse- og

							omsorgsdepartementet som dokumentasjon.
Infrastruktur for gjennomføring av kliniske studiar og utprøving av ny teknologi	HOD	Oppdrags-dok. 2009	Helse Midt-Noreg	April 2009	01.06.09	Ansgar Berg Helse Bergen	<ul style="list-style-type: none"> ● Prosjektet er satt i verk og frist for levering til Helse Midt-Noreg er 20.05.09. Levering vil skje iht. tidsfrist.
Kliniske, tekniske og administrative problemstillinger i stråleterapi	Statens strålevern	Oppdrags-dok.2009	Statens strålevern	Vår 2009	Ikkje fastsett	Kjell Ivar Dybvik og Bård Christian Schei Helse Bergen	<ul style="list-style-type: none"> ● Helse Vest har gitt fråsegn den 17.04.09 iht. høring på felles parameter for rekv. av stråleterapi
”Riktigere prioritering”	HOD	Oppdrags-dokument 2007	Samarbeids-prosjekt med H-dir	2006	Andre leveranse vår 2009	Odd Søreide i styringsgruppe. Ca 20 deltakarar i arbeidsgrupper.	<ul style="list-style-type: none"> ● Første leveranse 2008 – prioriteringsretteleiarar. Andre leveranse er ute til høring p.t. Prosjektet blir avslutta i 2009.
Plasma-fraksjonerings-prosjektet	RHFa	Hausten 2007	Helse Vest	01.07.09	Vedtak AD møtet juni 2008	Odd Søreide	<ul style="list-style-type: none"> ● Anbudsprosess er gjennomført i regi av HINAS. Kontrakt i ferd med å bli underskriven.
Pilotsjukehus-prosjekt	HOD	Vår 2008	Samarbeids-prosjekt	Vår 2008	Desember 2010	Hans K. Stenby	<ul style="list-style-type: none"> ● Forslag blei gitt sept. 2008, og Helse Førde er no gitt status

							som pilotsjukehus jfr. brev av 16.04.09. Arbeid med oppfølging er i gang. videre.
Nasjonal strategigruppe 2 – psykisk helsevern	HOD/RHFa	2007	Samarbeidsprosjekt leia av Helse Midt-Noreg	Haust 2007	Haust 2009	Hans K. Stenby	<ul style="list-style-type: none"> Arbeidet er i gang, frist var opphavleg vår 2009
RHFa sine handlingsplan for innovasjon og næringsutvikling i helsesektoren	HOD	Oppdragsdokument	Kvart RHF	2008	5-års plan Konkrete tiltak i 2009 og 2010	Prosj.dir. Johnny Heggstad	<ul style="list-style-type: none"> RHF-gruppe følger opp planen og arbeider koordinert med det nasjonale koordinerings-utvalet (Hdir)
Naudnett	HOD	Føretaksmøte januar 2005	<p>Ansvarleg dep: Justisdepartementet</p> <p>Hovudansvar for det helsefaglege: Helsedirektoratet</p> <p>RHF-koordinering: Helse Sør-Øst</p>	2005	Usikkert	Tor Helland (KoKOM deltek i nasjonal styringsgruppe) + internt arbeid i regionen – 2 stk engasjert. Tre fagpersonar frå HF er i samråd med HV engasjert av Helsedirektoratet	<ul style="list-style-type: none"> Usikker framdrift. Prosjektet er forsinka i nasjonal del av prosjektet. Regionalt arbeid går som planlagt
Høgspesialiserte funksjonar	HOD	Oppdragsdokument	Helse Vest	Mars 2008	1.oktober 2009	Odd Søreide, Gjertrud	<ul style="list-style-type: none"> Regional prosjektgruppe og

						Jacobsen	styringsgruppe- evaluerer eksisterande
Felles elektronisk rapporteringssystem for pågåande og gjennomførte studiar.	HOD	Oppdrags-dokument 2009	Helse Sør-Øst	Ikkje fastsett	2010	Deltakarar blir oppnemnd når førespurnad kjem frå Helse Sør-Øst	<ul style="list-style-type: none"> ● Ikkje kome nokon invitasjon frå Helse Sør-Øst ang. oppnemning av deltakare til arbeidsgruppa p.t
Nasjonalt system for måling av ressursbruk til utdanning i helseføretaka	HOD	Oppdrags-dokument 2009. Helse Vest er her bede om å hjelpe til i dette arbeidet.	Ikkje fastsett	Ikkje fastsett	Ikkje fastsett	Ikkje fastsett	<ul style="list-style-type: none"> ● Det er ikkje komme nokon førespurnad til Helse Vest ang. om å hjelpe til i dette arbeidet p.t.
Elektronisk diabetes journal	HOD	Oppdrags-dok.2009	Samarbeid mellom alle RHF	Ikkje fastsett	Ikkje fastsett	Ikkje fastsett	<ul style="list-style-type: none"> ● Fagdirektørmøtet er samde om at dette skal vere eit eige prosjekt-arbeid som skal integrerast i EPJ systemet. Ikkje starta som eige prosjektarbeid p.t
Nasjonalt helseregister-prosjekt, styringsgruppe	HOD, dep.råd leder styrings-gruppa	2008	HOD	Haust 2008	Rapport juni 2009	Odd Søreide RHF-a H-dir FHI Kunnskapssente ret	<ul style="list-style-type: none"> ● Under arbeid

Medisinske kvalitetsregister, interregional styringsgruppe	RHF AD-møtet	Oppdragsdokument 2007 og 2009, statsbudsjettet 2009	Forankra i RHF fagdirektørmøte. Blir leia av Helse Vest	2007	Rapport i 2008 som grunnlag for vidare arbeid	Odd Søreide RHF fagdirektørar	<ul style="list-style-type: none"> ● Interregionalt samarbeid om felles infrastruktur for register er under arbeid
Rehabilitering synshemma	H-dir på oppdrag frå HOD	Oppdragsdokument 2007 og tildelingsbrev 2007 til H-dir	H-dir	Haust 2007	Jamlege møter/aktivitet	Magne Høgelid, Helse Bergen	<ul style="list-style-type: none"> ● Blir sett i samanheng med implementering av tilrådingar får prosjekt i Helse Bergen om forbetring av tilbodet til synshemma. Prosjektet fekk regionale kvalitetsutviklingsmidlar i 2007.
Forum for oppfølging av Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering	HOD	Nasjonal strategi, vedlegg St.prp. nr. 1 (2007-2008)	HOD	Vår 2008	2011	Hilde Rudlang	<ul style="list-style-type: none"> ● Det blir halde ca 2 møter i halvåret
Utarbeiding av handlingsplan for habilitering av barn og unge.	H-dir på oppdrag frå HOD	Sommar 2008	H-dir	Haust 2008	Ferdigstilt	Edith Lunde, (Regionalt komp.senter hab/rehab, Helse Bergen)	<ul style="list-style-type: none"> ● Handlingsplanen er ute på høyring
Utarbeiding av rettleiar for vaksenhabiliterings-tenesta	H-dir	Vår 2008	H-dir	Vår 2008	Ferdigstilt	Edith Lunde, (Regionalt komp.senter hab/rehab,	<ul style="list-style-type: none"> ● Rettleiaren har vore ute på høyring

						Helse Bergen)	
Nasjonal stab og støtte (HR og lønnsområdet)	HOD	Prosjektet har vært etablert i en tidligere fase og er nå inne i fase 1 i tråd med anbefalingar per november 2007, styrebehandla i alle regionale helseføretak og seinare stadfesta i føretaksprotokollane for alle RHF	Helse Sør-Øst	2007	Status skal rapportera st til HOD november 2008 i tråd med føretaksprotokollen	Personal- og organisasjonsdirektør. Helse Vest har levert inn erfaring og all innspel frå eigen anskaffing og organisasjonsutvikling frå MOT prosjektet.	<ul style="list-style-type: none"> ● Standardisering av kodeverk og rapportering er til en viss grad etablert. I forbindelse med anskaffing av nye system for Helse Sør-Øst og Helse Nord vil det bli arbeidd vidare med standardisering.
Miljø- og klimaoppdraget.	HOD	Føretaks- møtet 27.01. 2009	Helse Vest	Mars 2009	Prosjektet skal avlevere endelig rapport 31.12. 2010	Ivar Eriksen, Åsmund Norheim og Linda Eide (Helse Bergen)	<ul style="list-style-type: none"> ● Prosjektet inneheld ein lang rekke mål og delleveransar. I rute i forhold til leveransar per mai 2009.
Tiltak for å betre kvaliteten i prosessane for innkjøp.	HOD	Føretaks- møtet 27.01. 2009	Helse Vest	April 2009	01.06. 2009	Ivar Eriksen, Lars-Johan Frøyland og Ingrid Dirdal	<ul style="list-style-type: none"> ● Det skal leverast ein rapport med utgreiingar og vurderingar. HOD er kontakta med førespurnad om fristforlenging.

* Status for oppfølging:

● Grøn: Prosjektet er i verksett og vert gjennomført som planlagt
● Gul: Tiltaket er i verksett men har mindre avvik i tid eller innhald
● Raud: Prosjektet har ikkje kome i gang som planlagt eller har eit større avvik i forhold til det som er planlagt
● Grå: Prosjektet er ikkje planlagt starta enno

Kommentarar/status for prosjektet skal står òg i denne kolonnen.