

# Statusrapport Nasjonal IKT

Vedlegg 02

## Styringsgruppen

29/04/2009



# Definisjoner - statusrapportering til Styringsgruppen Nasjonal IKT

Statusrapporten viser status i forhold til siste vedtatte prosjektplan for det igangsatte tiltaket.

Der prosjektet er et nasjonalt koordineringsprosjekt, er det statusen på koordineringsprosjektet som vises, ikke de lokale prosjektene. I den grad koordineringsprosjektets fremdrift forsinkes av de lokale prosjektene, tas dette med

Oversikt over alle tiltak med status grønn, gul, rød eller blank

- Grønn – prosjektet går etter plan
- Gul – mindre avvik fra plan, ikke kritisk
- Rød – store avvik fra plan, kritisk
- Blank – ikke igangsatt eller videreført aktivitet
- – tiltaket ferdigstilt
- \* – tiltaket har endret status siden forrige rapportering

Tiltak med status "rød" vil bli rapportert i mer detalj.

Status "gul" vil i tvilstilfeller rapporteres i mer detalj.

Tiltak med status "grønn" vil kun bli gitt en overordnet status

.

# Definisjoner - statusrapportering til Styringsgruppen Nasjonal IKT

## Forklaring til hvordan statusrapportens felter skal brukes:

Navn	Navnet på tiltaket
Eier	Eieren av tiltaket. Hvis det er flere eiere på et tiltak listes disse
Status Avgrensing og innhold	Er prosjektets omfang klart? Har prosjektet tydelige definerte leveranser og klar prosjektplan? Er det uklarheter i forholdet til andre initiativer?
Status Ressurser	Har prosjektet sikret tilstrekkelige økonomiske, personellmessige og andre nødvendige resurser for å kunne ferdigstille avtalte leveranser i henhold til framdrift definert i prosjektplan?
Status Fremdrift	Er framdriften i prosjektet tilfredsstillende? Ferdigstilles avtalte leveranser innen datoene definert i milepælsplanen?
Status Eksterne avhengigheter	Er det eksterne avhengigheter som begrenser prosjektets framdrift? Dette kan være avhengighet til leverandører, manglende avklaringer fra eierne eller fagansvarlige
Neste Milepæl	Sett inn dato for frist for ferdigstilling av neste milepæl, og en meget kort beskrivelse av denne
Sluttdato ihht plan	Når er prosjektet planlagt ferdigstilt?
Endring i status?	Sett inn ja eller nei
Prosjektleders risikovurdering	Er det særlige risikoområder styringsgruppen bør være oppmerksomme på?
Kommentarer	Punktvis/ stikkordsmessig informasjon som gir styringsgruppen en kort innføring i prosjektets fokus i perioden

# Satsningsområde 1: Systemarkitektur, informasjonsgrunnlag og definerte fellestjenester

TILTAK	PROSJEKT EIER(E)	STATUS		NESTE MILEPÆL	SLUTT - DATO IHHT PLAN	ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT	PROSJEKTLEDERES RISIKOVURDERING	KOMMENTARER
15.5 Folkeregisteret i helsenettet	Norsk Helsenett	Avgrensning og innhold	G	Godkjenning av prosjektmandat	Ikke klarlagt.	Ja	Videre framdrift avhenger av utvidet tillatelse til distribusjon , samt vilje og evne til å gjennomføre nødvendige omlegginger i RHFene i henhold til Skattedirektoratets formål med tillatelse for distribusjon av folkeregisterdata til Norsk Helsenett.	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Permanent tillatelse til distribusjon av folkeregisterdata til spesialisthelsetjenesten tildelt Norsk Helsenett 12. mars 2009</li> <li>•Prosessen med å få på plass tilstrekkelige tillatelser mht til felter og aktører pågår i regi av HOD.</li> <li>•Det tas sikte på å gjennomføre et møte med referansegruppen i slutten av april med spesielt fokus på formål</li> </ul>
		Ressurser	G					
		Fremdrift	G					
		Ekstern avhengighet	G					

# Satsningsområde 2: EPJ – Dokumentasjons-, prosess-, og planverktøy

TILTAK	PROSJEKT EIER(E)	STATUS		NESTE MILEPÆL	SLUTT - DATO IHHT PLAN	ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT	PROSJEKTLEDERES RISIKOVURDERING	KOMMENTARER
27 Forprosjekt for nasjonal definisjonskatalog for kliniske variabler i elektronisk pasientjournal og tilknyttede fagsystemer (Forprosjekt definisjonskatalog)	Nasjonal IKT	Avgrensning og innhold	G	Arbgrpmøte 16. april	1/5	Ja	Ingen særskilte risikomomenter identifisert foreløpig	<p>Fremdrift:</p> <p>Utkast til rapport planlagt sendt på høring før påske, men utsettes til medio april for å få inn nødvendig materiale i rapporten.</p> <p>Sluttdato står til 1/5. Siste planlagte arbeidsgruppemøte er 6/5, så realistisk sluttdato er 1/6.</p> <p>Ekstern avhengighet:</p> <p>Notat vedrørende implementeringskostnader sendes ut til leverandører etter arbeidsgruppemøtet 16. april. Resultatet avhenger av hvordan leverandører forholder seg til notatet fra arbeidsgruppen.</p>
		Ressurser	G					
		Fremdrift	Y					
		Ekstern avhengighet	Y					

# Satsningsområde 4: Meldingsutveksling

TILTAK	PROSJEKT EIER(E)	STATUS		NESTE MILEPÆL	SLUTT - DATO IHHT PLAN	ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT	PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING	KOMMENTARER
5.3 Etablering av test og godkjennings-ordning	Helsedir	Avgrensning og innhold	G	Prosjektet er i drifts fasen	Løpende tjeneste	Nei		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 11 nye godkjenninger gjennomført i 2009</li> <li>• 11 under godkjenning (sendt inn i 2009)</li> <li>• 18 fortsatt under godkjenning (sendt inn i 2008)</li> <li>• 5 leverandører godkjent for ebXML interoperabilitetstest</li> <li>• Akseptansetester oppdateres i forhold til Nasjonalt Meldingsløft</li> <li>• Alle XML-meldinger kan bli validert på testserver</li> <li>• 1 system er godkjent for forløpstesting</li> <li>• Forløpstester knyttet til Nasjonalt Meldingsløft er planlagt utarbeidet</li> <li>• Felles test av ebXML er planlagt med aktuelle leverandører</li> <li>• Tjenesten Meldingshjelp er mye benyttet</li> </ul>
		Ressurser	G					
		Fremdrift	G					
		Ekstern avhengighet	G					

# Satsningsområde 4: Meldingsutveksling

TILTAK	PROSJEKT EIER(E)	STATUS		NESTE MILEPÆL	SLUTT - DATO IHHT PLAN	ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT	PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING	KOMMENTARER
5.9 Elin-k prosjektet Hovedprosjekt fase 2: Informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus	NSF KS	Avgrensning og innhold	Y	Når utvikling i leverandør-systemene er gjennomført	Slutt dato for ELIN-k fase 2 er justert fra 01.04.2009 til 31.12.2009	nei	<p>•Leverandørenes prioritering av de ulike prosjekt og kapasitet til utvikling er en utfordring. ELIN-k er særlig sårbar mht til at alle 5 leverandørene må forholde seg stramt til samme fremdriftsplan for å kunne sikre fullverdig test og pilotering av løsningene.</p>	<p>DIPS har levert deler av meldingene for fase 2 i mars. Og har nye leveranser i Juni. PLO-leverandørene Visma og Acos har også levert deler av leveransen for fase 2 slik at pilotering kan starte opp.</p> <p>Pilotkommunene/-sykehus Tromsø/UNN og Stavanger/SUS er i gang med testing av løsningene.</p> <p>Siemens har meldt at de kommer med deler av leveransen i mai /juni. Og resten høst 09. Trondheim kommune og St.Olavs hospital: planlegger oppstart pilot i juni. Ev tidlig høst.</p> <p>Det gjennomføres telefonmøter med leverandørene og pilotene hver 14. dag for å sikre best mulig og samtidig fremdrift hos alle aktører.</p> <p>Det arbeides med knytte et 4. pilotsykehus/-kommune til ELIN-k fase 2</p> <p>SE VEDLAGT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• status utvikling og</li> <li>• Oppstart test/pilotering av løsninger.</li> </ul>
		Ressurser	G					
		Fremdrift	Y					
		Ekstern avhengighet	Y					

# Satsningsområde 4: Meldingsutveksling

TILTAK	PROSJEKT EIER(E)	STATUS		NESTE MILEPÆL	SLUTT - DATO IHHT PLAN	ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT	PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING	KOMMENTARER
5.9 Elin-k prosjektet Hovedprosjekt fase 2: Informasjonsutveksling mellom kommuner og sykehus	NSF KS	Avgrensning og innhold	Y	<u>For pilotene:</u>  Når faglige veiledninger til meldingene er utviklet	Se over	nei	Tilrettelegging for nye elektroniske samhandlingsløsning er vil kreve omlegging av arbeidsrutiner og andre organisatoriske tiltak både på kommune- og sykehussiden. Det er en kritisk suksessfaktor for ELIN-k at nettopp planlegging, tilrettelegging av nye arbeidsmetoder og test/utprøving blir gjort på en kvalitativ god måte, og så effektivt som mulig i forhold til tiden prosjektet har til disposisjon.	Helsedirektoratet bevilget ekstra midler til opprettelse av samhandlingskoordinatorstilling i tilknytning til pilotkommune/-sykehus. •Egen avtale er inngått mellom ELIN-k og pilotaktørene i forbindelse med tildeling av midler til stillingen. •Alle 3 pilotsteder har ansatt sam.h. koordinator. •(Det er satt av midler til samhandlingskoordinatorstilling til en ev 4. Pilotkommune/-sykehus)
		Ressurser	G					
		Fremdrift	Y					
		Ekstern avhengighet	Y	Når det er gjennomført opplæring i de ulike løsningene				



# Status utvikling ELIN-k fase (1) og 2 pr 31.03.09

Forklaring på fargekodene i tabellen:

Godkjent	Godkjent på feil versjon	Påbegynt godkjennin	Utviklet, Godkjenning gjenstår	I gang med utvikling Dato for ferdig	Ikke påbegynt Dato for ferdig	Ikke utviklet, ingen dato	Ikke krav i ELIN-k
----------	--------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------	---------------------------	--------------------

Felt som mangler farge er ikke bekreftet.

Meldingstype	Sende/ Motta	CosDoc	Gerica	Profil	Plenario	Winmed	Vision	DIPS	Doculive
Dialogmelding	Sende	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	I gang	Fase 2
	Motta	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	I gang	Fase 2
Orientering om tjenestetilbud	Sende	Godkjent	Påbegynt (godkjent v1.3)	Godkjent					
	Motta		Påbegynt	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent (v1.3)		
Konsultasjon	Sende	Godkjent	Påbegynt	Påbegynt	Godkjent	Påbegynt			
	Motta	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent			
Overføring av medisinske opplysninger	Sende				Godkjent	Påbegynt		Fase 2	Fase 2
	Motta	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent			Fase 2
Pasientlogistikkmeldinger	Sende	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Påbegynt		Fase 2	I gang
	Motta	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent		Fase 2	I gang
Melding om fravær	Sende				Godkjent				
	Motta	Godkjent	Godkjent	Godkjent					
Overføring av legemiddelopplysninger	Sende	Godkjent	Påbegynt	I gang	Godkjent	Avventer eResept	Avventer eResept		
	Motta	Påbegynt	Påbegynt	I gang	Godkjent	Avventer eResept	Avventer eResept		
Innleggelsesrapport	Sende	Fase 2	Fase 2	Fase 2					
	Motta							Fase 2	Fase 2
Tverrfaglig epikrise	Sende							Fase 2	Fase 2
	Motta	Fase 2	Fase 2	Fase 2					
Applikasjonskvittering	Sende	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent		
	Motta	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent	Godkjent		
ebXML	Sende	Godkjent (Well)	Godkjent (Communicate)	Godkjent	Godkjent	Godkjent (Well)	Godkjent (Well)		
	Motta	Godkjent (Well)	Godkjent (Communicate)	Godkjent	Godkjent	Godkjent (Well)	Godkjent (Well)		

# Satsningsområde 4: Meldingsutveksling

TILTAK	PROSJEKT EIER(E)	STATUS		NESTE MILEPÆL	SLUTT - DATO IHHT PLAN	ENDRING I STATUS SIDEN FORRIGE RAPPORT	PROSJEKTLEDERS RISIKOVURDERING	KOMMENTARER
25 Etablering samhandling rehabilitering/habilitering (Pilotprosjekt)	Nasjonal IKT	Scope	G	Vi er nå i M6 <i>Pilotering</i> Neste milepæl er M7 <i>Piloten gjennomført.</i>	Se kommentar	Ja – se kommentar	Prosjektet bør forlenges til 01.12.09.	De forutsetninger som burde vært tilstede siste året har ikke vært der, men er der nå. Prosjektet har derfor brukt de tildelte ressurser da det ikke har vært mulig å få på plass avtale om leveranser. Nå har leverandørene vilje og kapasitet til å gjennomføre dette.  Prosjektleders anbefaling videre er at elektronisk samhandling må på plass. Siden forutsetningene nå er tilstede, anbefaler jeg at prosjektet forlenges parallelt med det Nasjonale meldingsløft.  De resurser som er tildelt prosjektet videreføres . Leveranser vil være 01.10.2009 og endelig rapport 01.12.2009.  Prosjektleder ber om at NIKT tar stilling til dette slik at prosjektet kan nå de mål som er satt, selv om det er senere enn planlagt. Den formelle pilotperioden avsluttes 01.04.2009 og rapport bil iht. plan levere 6 uker etter dette.  Ved forlengelse av prosjektet vil rapporten bli utsatt iht. ovennevnte
		Resurser	G					
		Fremdrift	R					
		Ekstern avhengighet	Y					