

Tidsplan og disposisjon for val av styremedlemmer vald av og blant dei tilsette - føretaksgruppa Helse Vest 2009

**Valdag
27.02.2009**

Dokument	Styremøte	Frist i høve til forskriftene	Kommentarar
Orientering i styret og etablering av valstyret Helse Vest RHF	07.11.2008		
Etablering valstyre (avtala og koordineringsperiode)	31.12.2008		
Kunngjering av valdag. Frist i høve til forskriftene 8 veker før valdagen.		02.01.2009	Utensing i romjula
Frist for å krevje forholdstalsval må vera valstyret i hende seinast 6 veker før valdagen.		16.01.2009	
Kunngjering om forholdstalsval eller fleirtalsval seinast 4 veker før valdagen + oppfordring til forslag. Valstyrets oppgåve		30.01.2009	I posten 16. januar 2009
Forslag til lister må vere innlevert til valstyret seinast 3 veker før valdagen		06.02.2009	
Godkjenning av lister og kontroll før neste prosess viss forholdstalsval.		06.02.2009	Vinterferie skolane Rogaland/Sogn og Fjordane 23.-27. februar. Hordaland 2. -6. mars 2009
Dersom valet skal skje som fleirtalsval er fristen for mottak av kandidatar/liste 3 veker før valdagen		06.02.2009	
Valstyret godkjenner lister		06.02.2009	
Sammenstilling av valmaterieill		06.02.2009	Trykkeriet må trykka i helga
Utensing av valmaterieill		11.02.2009	Paking 9. og 10. februar 2009
Valkonvoluttar i retur før oppteljing er siste frist mottatt hos Helse Vest RHF		27.02.2009	
Oppteljing av valresultatet vil skje (dersom det er fleirtalsval kan dette blir meir omfattande)		02.03.2009	Søndag og måndag
Kunngjering av valresultatet		02.03.2009	Skriftleg kunngjering i posten 14. mars 2009